

المصلحة المتعاقدة : بلدية شهباني

المتعامل المتعاقد : مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحله وكل هياكل الدولة وكراء الآلات والعتاد للبناء و
الأشغال العمومية / العيد نور الدين
الكاتبة : شهباني ولاية الطارف

إعذار ثاني

مشروع : التهيئة والتحسين الحضري لحي المحطة (الشطر الأول)

نظرا للصفقة رقم 2024/04 المؤرخ في 2025/04/08 .

- نظرا للأمر بالخدمة لبداية الأشغال رقم 2025/22 بتاريخ 2025/04/09 المتضمن بداية الأشغال .
- نظرا للوتيرة البطيئة في تنفيذ الأشغال
- نظرا للإعذار الأول بتاريخ 2025/11/04
- نظرا لعدم إمتثالكم لمحتوى الأعذار الأول
- نظرا للغياب الكلي للوسائل البشرية وإنهاء الآجال التعاقدية للصفقة .

يوجه لكم إعذار الثاني لتعزيز الموقع بالموارد البشرية ، المادية ومواد البناء و استدراك التأخر الملاحظ
مع احترام الالتزامات التعاقدية وذلك في اجل أقصاه ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ صدوره في الجرائد الوطنية .

و في حالة عدم الامتثال للأعذار و تدارك النقائص المذكورة أعلاه سيتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها
في التشريع المعمول به .